

OPIS PROJEKTU

Komponent 6:	Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch
Reforma 1:	Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov.
Názov projektu:	Materská škola Jablonec
Kód projektu:	06R01-20-V02-00491
Žiadateľ:	Obec Jablonec

ŽIADATEĽ

Názov žiadateľa:	Obec Jablonec
Právna forma:	Obec (obecný úrad)
IČO:	00304794
IČ DPH:	
Sídlo žiadateľa:	Jablonec 206, 900 86 Jablonec
Číslo účtu pre účely projektu	
1. Zálohové platby	IBAN: SK57 5600 0000 0066 0100 3001
2. Refundácia	IBAN: SK57 5600 0000 0066 0100 3001

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU¹

Miesto realizácie projektu	Bratislavský samosprávny kraj, okres Pezinok, obec Jablonec, Jablonec 206, 900 86 Jablonec, č. parcely 2/1,2/2,2/3, LV č. 772 a č. parcely 213/7, LV č. 1126
----------------------------	--

CIEĽ/LE PROJEKTU²:

Cieľ/ciele projektu	Hlavným cieľom projektu pod názvom: "Materská škola Jablonec" je „Dobudovanie kapacity materskej školy, v ktorej počet detí presahuje kapacitné možnosti. Cieľom je, aby sa každé dieťa vo veku od troch rokov do nástupu na povinnú školskú dochádzku mohlo od 1. septembra 2025 zúčastňovať na predprimárnom vzdelávaní.“ Realizácia projektu a dosiahnutie stanoveného cieľa projektu bude zabezpečená v rámci hlavnej aktivity HA1 projektu: „rozširovanie kapacít existujúceho objektu MŠ“ a vedľajších aktivít projektu: VA1 „stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry“ a VA2 „obstaraním materiálo-technického vybavenia“.
---------------------	---

¹ Žiadateľ uvedie samosprávny kraj/katastre obcí/adresu² Žiadateľ uvedie ciele projektu, ktoré predstavujú trvalý úžitok pre cieľové skupiny/užívateľov aj po skončení projektu.

	Predmetom projektu je prístavba a rekonštrukcia objektu materskej školy v obci Jablonec vrátane školskej jedálne a obstaranie vnútorného vybavenia pre plnohodnotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu detí. Obec nevyhnutne potrebuje navýšiť kapacitu materskej školy o 50 nových miest. Žiadateľ bude podľa potreby v nadväznosti na zvyšujúci sa počet detí prijímať pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Realizáciou aktivít projektu dôjde k naplneniu merateľného ukazovateľa: „Kapacita tried v nových alebo modernizovaných zariadeniach starostlivosti o deti a vzdelávacích zariadeniach – ide o maximálny počet miest v nových alebo modernizovaných zariadeniach vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve a vzdelávacích zariadeniach. Kapacita tried sa vypočíta v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, nezahŕňa však učiteľov, rodičov, pomocný personál ani iné osoby, ktoré môžu takisto využívať zariadenia.“ – 50 os. Objekt materskej školy je navrhnutý bezbariérový. Všetky činnosti projektu, ako aj spôsob a postup jeho realizácie, sú reálne stanovené z vecného aj časového hľadiska, podrobne a logicky popísané. Harmonogram projektu je stanovený na 21 mesiacov. Realizácia aktivít a riadenie projektu prebehne vo vzájomnej spolupráci medzi predstaviteľmi materskej školy, obce a interným projektovým a finančným manažérom. Obec ako aj materská škola disponuje dostatočným administratívnym, organizačným a technickým zabezpečením. Miesto realizácie projektu sa nachádza v katastrálnom území obce Jablonec.
Merateľné ukazovatele	
Názov ukazovateľa	Počet novovytvorených kapacít
Cieľová hodnota	50
Názov ukazovateľa	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných zariadeniach starostlivosti o deti a vzdelávacích zariadeniach
Cieľová hodnota	50

ROZPOČET PROJEKTU³

Celková výška oprávnených výdavkov	841 893,26 Eur
------------------------------------	----------------

HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU⁴

Začatie realizácie Projektu (MM/RRRR)	06/2023
Ukončenie vecnej realizácie Projektu (MM/RRRR)	04/2026

NAVRHOVANÉ AKTIVITY

Názov Aktivity 1	Rozširovanie kapacít existujúceho objektu MŠ
Trvanie Aktivity 1 (MM/RRRR – MM/RRRR)	06/2023 – 04/2026

³ Rozpočet projektu tvorí prílohu č.1 k Opisu projektu.

⁴ Do popisu aktivity uviesť výšku plánovanej energetickej úspory (ak relevantné pre danú aktivitu)

Popis Aktivity 1	Realizáciou hlavnej aktivity projektu s názvom rozširovanie kapacít existujúceho objektu MŠ dôjde k prístavbe k jestvujúcej materskej škole a rozšíreniu kapacít materskej školy. Rozšírením kapacít škôlky o 50 detí. Žiadateľ bude podľa potreby a v nadväznosti na zvyšujúci sa počet detí prijímať pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Suterén objektu ako aj podkrovie objektu ostali nezmenené. Prístavba objektu je realizovaná v úrovni 1.NP. Z východnej časti objektu sa pristavila šatňa pre deti, v severovýchodnej časti hygienické zázemie, v severozápadnej časti nová trieda s hygienickým zázemím a v severnej časti objektu sa prístavbou zväčšila jestvujúca trieda. Pristavované časti objektu sú prepojené s jestvujúcim objektom. Pristavovaná časť objektu je jednopodlažná a prestrešená plochou strechou. Hlavný vstup sa zachováva. Bezbariérový vstup do objektu sa zabezpečil osadením schodiskovej plošiny, pričom prechod medzi jednotlivými miestnosťami je bezbariérový (odstránené prahy medzi dverami a pod.). Realizáciou projektu sa stal objekt bezbariérovým v súlade s princípmi univerzálneho navrhovania podľa čl. 9 a 19 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a rovnako bude spĺňať požiadavky v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z. a zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Akákoľvek forma diskriminácie vrátane segregácie je zakázaná Ústavou SR, antidiskriminačným zákonom a zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Hlavným cieľom HP Rovnosť príležitostí a nediskriminácia je zabezpečiť rovnosť príležitostí v prístupe a využívaní infraštruktúry a služieb. Osobitný prístup si vyžadujú osoby so zdravotným postihnutím, pre ktorých je potrebné vytvorenie mimoriadnych podmienok. Harmonogram realizácie hlavnej aktivity je 21 mesiacov 06/2023 – 04/2026. Administratívna a odborná kapacita žiadateľa na realizáciu projektu je zabezpečená vytvorením tímu riadenia projektu, ktorí sa bude podieľať na celkovej implementácii projektu. Tím riadenia projektu bude pozostávať z odborníkov v oblasti riadenia a implementácie projektov financovaných zo zdrojov EÚ. Žiadateľ má zabezpečené dostatočné odborné, administratívne, personálne kapacity a technické zdroje na zabezpečenie realizácie projektu v rámci celej doby trvania, ako aj po realizácii projektu. Vytvorenie kvalitného projektového tímu je zárukou udržateľnosti projektu. Z hľadiska predmetu činnosti, organizačného zabezpečenia, profesijnej histórie a kvalifikácie má obec skúsenosti s realizáciou projektov
-------------------------	---

	spolufinancovaných zo zdrojov EÚ. Obec realizuje nasledovné projekty: Vodozádržné opatrenie v intraviláne obce Jablonec, Rekonštrukcia chodníka v obci Jablonec a Riešenie migračných výziev v obci Jablonec. Z hľadiska časového a vecného prekrývania výdavkov nebude projekt financovaný duplicitne z iných verejných zdrojov. Všetky výdavky na hlavné ako aj na podporné aktivity boli a budú v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Položkový rozpočet vrátane výkazu výmer podrobne stanovuje ceny jednotlivých položiek rozpočtu na základe platných cenníkových cien v súlade s platnou legislatívou SR. Obstaranie výdavkov na stavebné práce sa už realizovalo. Rozpočtové náklady projektu boli tvorené s ohľadom na projektovú dokumentáciu a ciele predkladanej ŽoPPM. Pri koncipovaní rozpočtu sa bral do úvahy stav predmetu projektu pred realizáciou aktivít, požadované zmeny, požadovaný finálny stav a podmienky poskytnutia ŽoPPM uvedené vo Výzve na predkladanie a ŽoPPM. Zostavený rozpočet zohľadňuje tieto zásady: Hospodárnosť - minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo obstarávanie tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality, Efektívnosť - maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k disponibilným verejným prostriedkom, Účinnosť - vzťah medzi plánovaným a skutočným výsledkom činnosti vzhľadom na použité prostriedky obce.
Názov Aktivity 2	Stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry
Trvanie Aktivity 2 (MM/RRRR – MM/RRRR)	06/2023 – 04/2026
Popis Aktivity 2	Realizácia projektu a dosiahnutie stanoveného cieľa projektu bude zabezpečená aj prostredníctvom realizácie vedľajšej aktivity VA1 stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry. Prostredníctvom VA1 došlo k rekonštrukcii a modernizácii výdajne jedla z dôvodu navýšenia kapacít žiakov. V severovýchodnej časti objektu MŠ sa nachádza jedáleň a výdajňa jedla, v ktorej priestoroch a v priestoroch skladu sa odstránili vnútorné nenosné priečky a nášľapné vrstvy (koberec, PVC podlaha). Po odstránení sa povrch prebrúsil a vzniknuté nerovnosti a poškodenia sa odstránili. Harmonogram realizácie vedľajšej aktivity VA1 je stanovený na 21 mesiacov 06/2023 – 04/2026 spolu s realizáciou hlavnej aktivity HA1. Publicita projektu: Články v miestnych a regionálnych periodikách - verejnosť bude o realizácii aktivít projektu informovaná priebežne: na začiatku, počas realizácie ako aj po ukončení projektu. Situácia o pokrokoch projektu bude mapovaná fotodokumentáciou, ktorá bude

	zverejnená v rámci obecných vývesiek ako aj na webovom portáli obce www.jablonec.sk. Z hľadiska časového a vecného prekryvania výdavkov nebude projekt financovaný duplicitne z iných zdrojov EŠIF. Pozitívny synergický efekt plynúci z realizácie projektu spočíva v očakávanom náraste atraktivity obce, v minimalizácii negatívnych dopadov na život obyvateľstva a životné prostredie. Po ukončení projektu nebudú mať nové priestory materskej školy svojou funkčnou náplňou negatívny vplyv na životné prostredie.
Názov Aktivity 3	Obstaranie materiálno-technického vybavenia
Trvanie Aktivity 3 (MM/RRRR – MM/RRRR)	06/2023 – 04/2026
Popis Aktivity 3	Realizácia projektu a dosiahnutie stanoveného cieľa projektu bude zabezpečená aj prostredníctvom realizácie vedľajšej aktivity VA2 obstaraním materiálno-technického vybavenia. V rámci VA2 sa zabezpečilo materiálno-technické vybavenie rozšírenej kapacity materskej školy (detské ležadlá, kancelárske stoličky, katedry, detské stoličky, stoly, tabule, odpadkové koše, zostavy nábytku, skrine, šatňové skrinky, skrinky na ležadlá, vešiakové steny, lavičky) a doplnenie vybavenia výdajne jedál (umývací stôl, stojančekové sprchy k umývačke, umývačka riadu a pohárov, umývací stôl, drezová batéria, elektrický sporák, smažiacia panvica elektrická, plynové varidlo, trojrúrovňová elektrická pec, gastronádoby, pracovný stôl, regál, chladiaca skriňa, zváraný drez, nástenný digestor) v rámci zvýšenia jej kapacity zodpovedajúcemu rozšíreniu kapacity MŠ. Harmonogram realizácie vedľajšej aktivity VA2 bol šesť mesiacov 06/2023 – 04/2026. Realizáciou projektu sa sprístupnia služby infraštruktúry materskej školy obyvateľom obce a zvýši sa dostupnosť predprimárneho vzdelávania detí vo veku 3 - 5 /6 rokov, čím sa prispeje k príprave na zvládnutie povinnej školskej dochádzky. Realizáciou projektu sa vytvoria predpoklady pre zosúladenie súkromného a pracovného života rodičov, zlepšenie príjmovej situácie mladých ľudí a zabezpečenia prístupu ku kvalitnejším verejným službám v oblasti predškolskej dochádzky a výchovy. „Materská škola má dať dieťaťu taký základ, aby malo po celý život potešenie zo vzdelávania“ Realizáciou projektu dôjde k vytvoreniu kvalitného zázemia pre poskytovanie predprimárneho vzdelávania v zmysle štátneho vzdelávacieho programu. Naplnené budú ciele výchovy a vzdelávania v materskej škole a dodržané budú štandardy, organizačné podmienky vzdelávania, personálne zabezpečenie ako aj podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní.