

DODATOK č. 2
k ZMLUVE O DIELO zo dňa 17.05.2021

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

Názov organizácie:	Obec Jablonec
Sídlo:	Jablonec 206, 900 86 Jablonec
Štatutárny orgán:	Pocisk Slavomír, starosta obce
IČO:	00304794
Bankové spojenie:	PRIMA BANKA, a.s.
Číslo účtu:	SK57 5600 0000 0066 0100 3001
Zástupca splnomocnený: na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Slavomír Pocisk
b) technických:	Slavomír Pocisk
Číslo telefónu:	+421336488113, +421915505659
Email:	starosta@jablonec.sk ; jablonec@jablonec.sk

(ďalej len "Objednávateľ")

A

Názov	CS, s.r.o.
Sídlo:	Strojárskejšká 5487, 917 02 Trnava
Štatutárny orgán:	Ing. Igor Baďura, konateľ
Zapísaná v:	OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 21753/T
IČO:	44101937
DIČ:	2022578954
IČ DPH:	SK2022578954
Bankové spojenie:	VÚB, a.s., Dolné Bašty 245/2, 917 01 Trnava
Číslo účtu:	SK39 1111 0000 0012 1227 3013

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:	Ing. Igor Baďura
b) technických:	Ing. Igor Baďura
Číslo telefónu:	033/29 33 290
Číslo faxu:	033/29 33 291
Email:	cstt@cstt.sk

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Článok II. PREAMBULA

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.05.2021 Zmluvu o dielo, dňa 16.02.2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 17.05.2021. Predmetom Zmluvy je dobudovanie kanalizácie v obci Jablonec - stavebné práce v rámci stavebného projektu: „Obecná kanalizácia splašková, Stoka J a J1 Jablonec“.
- 2.2 V zmysle Článku XIV. „ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA“ bod 14.5 a v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 (ďalej len „Dodatok“), ktorým sa z dôvodu zmeny zákonnej sadzby DPH upravuje cena diela uvedená v Článku V. „CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY“ bod 5.1.

Článok III. PREDMET DODATKU

- 3.1 Dodatkom č. 2 sa z dôvodu zákonnej zmeny sadzby DPH s účinnosťou od 1.1.2025 upravuje cena diela v súlade s Článkom V. „CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY“ bod 5.1. a to v zmysle Prílohy č. 1B - Zmluvný rozpočet.

Týmto Dodatkom č. 2 sa nedeliteľnou súčasťou Zmluvy stáva príloha:

Príloha č. 1B - Zmluvný rozpočet

- 3.2 Dodatkom sa mení znenie Zmluvy o dielo, odsek 5.1 nasledovne:

Spolu bez DPH	138.928,62 eur
DPH 23%	31 953,58 eur
Spolu	170 882,20 eur

Slovom stosedemdesiatšesťstoosemdesiatdva eur a 0,20

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.“

- 3.3 Dodatkom sa mení znenie Zmluvy o dielo, prvá veta odseku 5.3 nasledovne:

„Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v prílohe č. 1B tejto Zmluvy.“

Článok IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené Dodatkom č. 2 ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

4.3. Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku tvorí príloha:

Príloha č. 1B - Zmluvný rozpočet

4.4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dostane dva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

4.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 2 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 2 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.



V Jablonci, dňa 02. januára 2025,

podpísané

.....
Objednávateľ
Pocisk Slavomír

V Trnave, dňa 02. januára 2025,

podpísané

.....
Zhotoviteľ

Ing. Igor Baďura

CS, s.r.o.
Strojárska 5487, 917 02 Trnava
IČO 44191937, IČ DPH SK20225, zberná
číslo účtu 260560200

Zoznam príloh k Dodatku:

Príloha č. 1B - Zmluvný rozpočet

KRYCÍ LIST zmluvného rozpočtu

Názov stavby	Stavba: Obecná kanalizácia splašková stoka J a J1 Jablonec	JKSO	
Názov objektu	Objekt: Splašková kanalizácia DN 300 dĺžky 269,65m	EČO	
		Miesto	Jablonec
Objednávateľ	Obec Jablonec	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
			CPV
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky	8 Práce nadčas	13 GZS
2 Montáž	9 Bez pevnej podl.	14 Projektové práce
3 PSV Dodávky	10 Kultúrna pamiatka	15 Sťažené podmienky
4 Montáž	11	16 Vplyv prostredia
5 "M" Dodávky		17 Iné VRN
6 Montáž		18 VRN z rozpočtu
7 ZRN (r. 1-6) 107 930,43	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18)
CÚ 10/2021 138 928,62		
20 HZS	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

OBEC JABLONEC
JABLONEC 200
300 00 JAB
2.1.2025

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	107 930,43
23 Súčet 7, 12, 19-22 CÚ 10/2021	138 928,62
24 DP H 23,00 %	24 824,00
24 DP H 23,00 % CÚ 10/2021	31 953,58
25 Cena s DPH (r. 23-24)	132 754,43
25 Cena s DPH (r. 23-24) CÚ 10/2021	170 882,20

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky objednávateľa	
27 Kízavá doložka	
28 Zvýhodnenie	